



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 4 TECNICO

N. generale **302** del **12/05/2021**

**OGGETTO: LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELL'APPALTO LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA
MATERNA DI BORGO PADOVA. INSTALLAZIONE LINEA VITA. AFFIDAMENTO
LAVORI. CIG Z283030CF2; CUP D22G20000910004**

La Determina viene pubblicata dal 13/05/2021 al 28/05/2021.



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 4 Tecnico

Proposta Nr. 417

Oggetto: LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELL'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI BORGO PADOVA. INSTALLAZIONE LINEA VITA. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z283030CF2; CUP D22G20000910004

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 13.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica denominata "Lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura della scuola materna di Borgo Padova" redatto dall'Ing. Angelo Marin di Riese Pio X dell'importo complessivo di € 195.000,00 – CUP D22G20000910004;
- che con Determinazione Dirigenziale Settore 4 Tecnico n. 614 del 15.09.2020 si è disposto di procedere all'appalto per i sopra citati lavori ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) e co. 6 D. Lgs. 50/2016, mediante procedura di affidamento attraverso una richiesta di offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MEPA con il criterio del minor prezzo;
- che con determinazione nr. 777 del 11.11.2020 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale, C.F. e P.IVA 03962380287, corrente in Via Siese 16, 31023 Resana (TV);
- che il contratto di appalto di cui alla RDO n. 2651825/2020 è stato stipulato in data 18.11.2020, Prot. Com.le n. 53538 sul portale MEPA;
- i lavori sono stati consegnati alla ditta in data 18.11.2020 con inizio effettivo in data 16.12.2020;
- l'opera è finanziata al Cap. 507500 del Bilancio 2021 - 2023 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA B.GO PADOVA" Cod. Bil. 4.01.2.0202 per l'importo di Euro 195.000,00;

CONSIDERATO che nel progetto sono stati previsti dei lavori complementari, ovvero l'installazione di una linea vita sulla copertura dell'edificio quale sistema di ancoraggi per potervi operare in assoluta sicurezza salvaguardando l'incolumità dei lavoratori;

RILEVATO che il suddetto intervento è previsto nel Quadro Economico dell'Opera ed è conforme al progetto a base di gara i cui lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale e rispetto al quale si pone in rapporto di complementarietà e sussidiarietà, si ritiene applicabile nel caso di specie il disposto di cui all'art. 63 co. 5 d.lgs. 50/2016, secondo il quale è consentito il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

VALUTATO che in cantiere è già presente ed operativa la Ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale, aggiudicataria dei lavori di manutenzione straordinaria e che sta provvedendo alla realizzazione degli stessi;

RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, la ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale, essendo già *in loco* e realizzando gli interventi relativi all'opera principale, rappresenta l'operatore economico più appropriato ed idoneo per l'esecuzione delle prestazioni richieste, conoscendo i luoghi oggetto di intervento, le opere eseguite e quelle da svolgere;

RILEVATO che per le ragioni di cui sopra la Mac Costruzioni S.r.l. possa eseguire i lavori complementari con efficienza, tempestività ed accuratezza, rispondendo quindi ai requisiti di economicità, efficacia e correttezza di cui all'art. 30 D.Lgs. 50 / 2016;

VISTO

- che con il presente atto si intende quindi affidare l'installazione di un sistema linea vita sulla copertura della Scuola Materna di Borgo Padova;
- che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATA la disponibilità all'esecuzione dei suddetti lavori complementari manifestata da Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale, la quale -sulla base degli stessi patti e del medesimo ribasso d'asta applicato al contratto principale- con nota datata 19.02.2021 assunta al Prot. 8402 quantifica la spesa per l'installazione della Linea Vita in **Euro 3.000,00** oltre IVA 22% per **Euro 660,00** per un complessivo importo di **Euro 3.660,00**;

RITENUTO il preventivo congruo e conforme alle tariffe praticate sul mercato;

VISTO il Quadro Economico di spesa assestato con Determinazione Dirigenziale di approvazione della perizia di variante suppletiva in corso d'opera nr. 243 del 21.04.2021;

RITENUTO che l'importo per la fornitura e posa della Linea vita di Euro 3.000,00 oltre IVA al 22% per Euro 660,00 per complessivi Euro 3.660,00 trova integrale copertura nel Quadro Economico alla voce Lavori Complementari;

VALUTATO che l'intervento può essere finanziato al Sub Impegno 696-3 Capitolo 507500 del bilancio 2021-2023 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA B.GO PADOVA" Cod. Bil. 4.01.2.0202 con imputazione all'esercizio finanziario 2021;

DATO ATTO che al presente affidamento è stato assegnato il **CIG n. Z283030CF2**;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- L'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

RICHIAMATA la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l'art.3, e successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell'ambito del piano straordinario contro le mafie;

VISTA la dichiarazione agli atti con cui la ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale si assume gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;

DATO ATTO che le citate disposizioni riportano che "il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto".

VISTO il **DURC**, attestante la regolarità della posizione previdenziale della ditta, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL_26138118 Data richiesta 15/02/2021 Scadenza validità 15/06/2021;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 comma 2 D.Lgs. 50 / 2016 e all'art. 7 D.P.R. 62 / 1973, relativamente alla procedura *de quo* non sussiste alcuna situazione apparente e/o potenziale e/o reale di conflitto di interessi finanziari, economici o personali, anche indiretti;

RITENUTO di affidare la realizzazione dei lavori complementari sopra citati alla Ditta Mac Costruzioni S.r.l. unipersonale ai sensi dell'art. 63 D.Lgs. 50 / 2016;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione Consiliare n. 123 del 21.12.2016;

RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

DATO ATTO che con deliberazione n. 281 del 16.11.2020 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.12.2020;

VISTI il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2021-2023 approvati con deliberazione consiliare n. 19 in data 16.02.2021;

VISTI il P.E.G. 2021-2023, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2021 - 2023 approvati con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 47 in data 08.03.2021;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate, i lavori complementari di installazione di una linea vita nell'ambito dell'appalto "Lavori di manutenzione straordinaria della copertura della scuola materna di Borgo Padova" alla Ditta Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale, C.F. e P.IVA 03962380287, corrente in Via Siese 16, 31023 Resana (TV), esecutore del contratto principale, per un costo quantificato in **Euro 3.000,00** oltre IVA 22% per **Euro 660,00** per un complessivo importo di **Euro 3.660,00**;
2. Di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 2 a) e art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1 D.L. 76 / 2020, tiene luogo anche di determina a contrarre di cui all'art. 192 del D.Lgs 267/2000;
3. Di stabilire che a pena di nullità del contratto l'appaltatore ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 8 della legge 13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;
4. Di stabilire che l'importo per la fornitura e posa della Linea vita pari ad Euro 3.000,00 oltre IVA al 22% per Euro 660,00 per complessivi Euro 3.660,00 trova integrale copertura nel Quadro Economico dell'opera alla voce Lavori Complementari;
5. Di finanziare l'importo al Sub Impegno 696-3 Capitolo 507500 del bilancio 2021-2023 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA B.GO PADOVA" Cod. Bil. 4.01.2.0202 con imputazione all'esercizio finanziario 2021.

Data della proposta: **05/05/2021**
L'istruttore responsabile del procedimento:
Amedeo Siviero

Il Dirigente del Settore 4 Tecnico
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Finanziamento spesa in conto capitale: Avanzo di amministrazione libero (6^ variazione bilancio 2020-2022 con deliberazione C.C. n. 36-2020 e variazione p.e.g. 2020-2022 con deliberazione G.C. n. 164-2020) ora in Fpv.

Viene preso apposito sub-impegno.

Il dirigente di Settore
dott. Emanuele Muraro
(Firmato digitalmente in calce dell'attestato di copertura finanziaria)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

POZZOBON LUCA;1;96635003491922504605657999337460530301



Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.417 del 05/05/2021

ESERCIZIO: 2021	Impegno:	2021 696/0	Data:	12/03/2021	Importo:	128.016,92
	Subimpegno di spesa:	2021 696/6	Data:	07/05/2021	Importo:	3.660,00
Oggetto:	LAVORI COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELL'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA DI BORGO PADOVA. INSTALLAZIONE LINEA VITA. AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z283030CF2; CUP D22G20000910004					
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico					C.I.G.: Z283030CF2
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico					C.U.P.: D22G20000910004
Beneficiario:	0011141 - MAC COSTRUZIONI S.R.L.					

Bilancio

Anno: 2021
Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma: 1 - Istruzione prescolastica
Titolo: 2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021	Importo impegno:	128.016,92
Capitolo: 507500	Subimpegni già assunti:	124.356,92
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA MATERNA B.GO PADOVA	Subimpegno nr. 696/6:	3.660,00
	Disponibilità residua:	0,00

Progetto:
Resp. spesa: 8042 - Manutenzioni - Decoro Urbano e protezione civile
Resp. servizio:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 12/05/2021



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833