



COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI URBANISTICA

N. generale **567** del **08/11/2017**

OGGETTO: OP4147 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO . AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO DI SPESA DELL'OPERA. CIG ZDE1FF8383 CUP D21E16000420005

La Determina viene pubblicata dal 10/11/2017 al 10/11/2022.



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO

Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica

Proposta Nr. 876

Oggetto: OP4147 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO . AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ED ASSESTAMENTO DEL QUADRO DI SPESA DELL'OPERA. CIG ZDE1FF8383 CUP D21E16000420005

IL DIRIGENTE

Premesso:

che con deliberazione della Giunta Comunale in data 04/05/2017, n. 109, dichiarata immediatamente eseguibile, venne approvato il progetto esecutivo dell'opera pubblica comunale intitolata OP4147 "RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO", per una spesa complessiva di Euro 175.000,00.=;

Che con propria determinazione n°269 del 29.06.2017 sono stati affidati i lavori dell'OP4147 "Ristrutturazione e miglioramento sismico scuola primaria di Villarazzo" all'impresa MAC Costruzioni s.r.l. di Resana (TV);

Che si rendono necessari lavori di completamento dell'opera pubblica succitata che risulta in fase di collaudo consistenti nelle seguenti nuove lavorazioni : 1) Verifica impianto termoidraulico con sostituzioni parti ammalorate; 2) adeguamento impianto elettrico e integrazione dell'impianto del laboratorio d'informatica e impianto telefonico; 3) spostamento arredi dai locali interrati ; 4) riposizionamento arredi ; 5) realizzazione percorsi di accesso nel sottotetto con nuovo tavolato a i fini manutentivi; 6) pulizia dei vetri delle finestre con prodotti svernicianti; 7) fornitura e posa in opera di profili coprigiunto della soglia di sbarco dell'ascensore.

Che per i lavori succitati la ditta MAC COSTRUZIONI SRL ha formulato la seguente offerta in data 06/10/2017 di € 23.900,00 escluso IVA 22 % per un totale dei lavori compreso IVA di € 29.158,00;

Vista la disponibilità del capitolo di spesa n° 527020/2017 "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO", finanziato con contributo regionale (vincolato cap. E 260056), cod. bil. 4.02.2.0202, accertata la disponibilità d'entrata derivante dal finanziamento con fondi della Regione Veneto dell'intero importo del quadro di spesa succitato;

Valutata la congruità dell'offerta con il parere favorevole della Direzione dei lavori che sta accertando la regolarità dei lavori;

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 25 in data 30.03.2017, e successive variazioni;

Visti il P.E.G. 2017-2019, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2017, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 106 del 20.04.2017, e successive variazioni;;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Vista la Legge n. 123/2017;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di assestare il quadro economico dell'opera come di seguito indicato:

n.	oggetto	Progetto	Aggiudicazione	Assestamento
A	Importo lavori a base d'appalto			
a1	Importo lavori a corpo e a misura	119.000,00	95.399,92	95.399,92
A2	Oneri per la sicurezza	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale lavori		124.000,00	100.399,92	100.399,92
B	Somme a disposizione dell'amministrazione			
b1	Iva 10 % sui lavori	12.400,00	10.039,99	10.039,99
b2	Spese tecniche progettazione e direzione lavori compreso contributo CNPAIA	22.880,00	22.267,37	22.267,37
b.3	Spese tecniche di collaudo statico comprese CNPAIA	5.252,00	1.664,00	1.664,00
b4	IVA 22% su spese tecniche e lavori complementari (b.2+b3+b8)	6.189,04	5.264,90	10.156,82
b5	Incentivo di progettazione 2% + contributo autorità LL.PP.	2.705,00	2.705,00	2.705,00
b6	Imprevisti e arrotondamento	1.573,96	9.058,74	30,00
b7	Ribasso d'asta		23.600,08	3.836,90
b8	Lavori complementari di miglioria			23.900,00
Totale somme a disposizione		51.000,00	74.600,08	74.600,08
TOTALE GENERALE		175.000,00	175.000,00	175.000,00

Di affidare alla Ditta MAC costruzioni s.r.l. , con sede a Resana (TV), (P.IVA 03962380287), i lavori complementari della dell'opera pubblica comunale OP4147"RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO" in premessa descritti, per l'importo di Euro 23.900,00= (al netto di I.V.A.), per un totale dei lavori compreso IVA22% di Euro 29.158,00=

La spesa complessiva di Euro 29.158,00 viene imputata :

Euro 23.900,00 impresa MAC COSTRUZIONI S.R.L per i lavori

Euro 5.258,00 per IVA 22%

Di dare atto che il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136 /2010 è **ZDE1FF8383**;

Di dare atto che il Codice unico di progetto d'investimento pubblico del suddetto intervento è il seguente **D21E16000420005**;

La spesa viene imputata al cap. 527020 del PEG 2017 “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO” (VINCOLATO CAP e 260056)” COD. Bil. 4.02.0202, del bilancio 2017 per l’importo di Euro 29.158,00.

Data della proposta: 25/10/2017

L’istruttore responsabile del procedimento:

Il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica
(Firmato digitalmente)

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Finanziamento dell’opera e dei lavori: finanziamento con contributo regionale per il 100% (vedi determinazione n. 190-17)

Ribasso d’asta: ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. n. 91/2017 (convertito in legge n. 123/2017), di modifica del punto 5.4 dell’allegato 4.2 al D.lgs. n. 118/2011, il ribasso d’asta costituisce economia di bilancio “se entro il secondo esercizio successivo all’aggiudicazione non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell’organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell’opera stessa finanziandole con le economie registrate in sede di aggiudicazione e l’ente interessato rispetti i vincoli di bilancio definiti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243”.

Con il presente atto è possibile quindi utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta, di cui alle determinazioni n. 269-2017 e 365-2017.

L’impegno n. 815 e l’accertamento in entrata n. 161 vengono reintegrati per la somma di euro 30.867,34

Viene registrato il subimpegno n. 815-5 per i lavori complementari.

Viene registrato il subimpegno n. 815-6 per il ribasso d’asta, che viene accantonato con il presente atto

Il dirigente di Settore
dott. Carlo Sartore

(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)



Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.876 del 25/10/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 815/0	Data: 23/05/2017	Importo: 175.000,00
Oggetto:	OP4147 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO. CUP D21E16000420005 (CONTRIBUTO REGIONALE ACC. 161-2017) (IMPEGNO RIDOTTO PER AGGIUDICAZIONI DEFINITIVE, REINTEGRATO CON PROP DET 876-17)			
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		C.U.P.:	D21E16000420005
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	DIVERSI FORNITORI			
RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA				
Importo Variazione:	30.867,34	Annotazioni:	PROP DET 876-17 - REINTEGRO ECONOMIE EFFETTUATE CON DET n. 269-2017 e 365-2017	
Bilancio				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	3.680.367,90	
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	Impegni gia' assunti:	63.355,19	
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Impegno nr. 815/0:	175.000,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	238.355,19	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	3.442.012,71	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	175.000,00	
Capitolo:	527020	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	OP4147 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO- FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260056)	Impegno nr. 815/0:	175.000,00	
		Totale impegni:	175.000,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:				
Resp. spesa:	52 - Lavori pubblici			
Resp. servizio:				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 08/11/2017



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Carlo Sartore



Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.876 del 25/10/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 815/0	Data: 23/05/2017	Importo: 175.000,00
	Subimpegno di spesa:	2017 815/5	Data: 07/11/2017	Importo: 29.158,00
Oggetto:	OP4147 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO. CUP D21E16000420005 (CONTRIBUTO REGIONALE ACC. 161-2017) - LAVORI COMPLEMENTARI (IMPON 23900 + IVA 5258)			
			C.I.G.: ZDE1FF8383	
SIOPÉ:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		C.U.P.: D21E16000420005	
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	MAC COSTRUZIONI S.R.L.			
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	175.000,00	
Capitolo:	527020	Subimpegni già assunti:	129.532,37	
Oggetto:	OP4147 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO- FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260056)	Subimpegno nr. 815/5:	29.158,00	
		Disponibilità residua:	16.309,63	
Progetto:				
Resp. spesa:	52 - Lavori pubblici			
Resp. servizio:				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 08/11/2017



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Carlo Sartore



Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.876 del 25/10/2017

ESERCIZIO: 2017	Impegno:	2017 815/0	Data: 23/05/2017	Importo: 175.000,00
	Subimpegno di spesa:	2017 815/6	Data: 07/11/2017	Importo: 3.836,90
Oggetto:	OP4147 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO. CUP D21E16000420005 (CONTRIBUTO REGIONALE ACC. 161-2017) - RIBASSO D'ASTA (DA ASSESTARE Q.E. ENTRO IL 2019)			
SIOPE:	2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico		C.U.P.:	D21E16000420005
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico			
Beneficiario:	DIVERSI FORNITORI			
Bilancio				
Anno:	2017			
Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio			
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria			
Titolo:	2 - Spese in conto capitale			
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Importo impegno:	175.000,00	
Capitolo:	527020	Subimpegni già assunti:	158.690,37	
Oggetto:	OP4147 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO- FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE (VINCOLATO CAP. E 260056)	Subimpegno nr. 815/6:	3.836,90	
Progetto:		Disponibilità residua:	12.472,73	
Resp. spesa:	52 - Lavori pubblici			
Resp. servizio:				

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

CASTELFRANCO VENETO li, 08/11/2017



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Carlo Sartore



Comune di Castelfranco Veneto

TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

Proposta di determinazione Settore 5 Lavori Pubblici Urbanistica nr.876 del 25/10/2017

ESERCIZIO: 2017 <i>Accertamento di entrata</i> 2017 161 Data: 23/05/2017 Importo: 175.000,00	
Oggetto: OP4147 RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO. CUP D21E16000420005 (RIDOTTO CON PROP DET 497-17 ED AUMENTATO CON PROP DET 876-17)	
SIOPE: 4.02.01.02.001 - Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	
Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	
Debitore: REGIONE VENETO	
RETTIFICA ACCERTAMENTO DI ENTRATA	
Importo Variazione: 30.867,34 Annotazioni: PROP DET 876-17 - REINTEGRO ECONOMIE EFFETTUATE CON DET n. 269-2017 e 365-2017	
Bilancio	
Anno: 2017	Stanziamiento attuale: 3.069.950,00
Titolo: 4 - Entrate in conto capitale	Accert. già assunti: 53.246,91
Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti	Accertamento nr. 161: 175.000,00
Categoria: 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	Totale accertamenti: 228.246,91
	Disponibilità residua: 2.841.703,09
Piano Esecutivo di Gestione	
Anno: 2017	Stanziamiento attuale: 175.000,00
Capitolo: 260056	Accert. già assunti: 0,00
Oggetto: CONTRIBUTO REGIONALE OP4147 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VILLARAZZO (VINCOLATO CAP. S 527020)	Accertamento nr. 161: 175.000,00
	Totale accertamenti: 175.000,00
	Disponibilità residua: 0,00
Progetto:	
Resp. entrata: 52 - Lavori pubblici	
Resp. servizio:	

.....

CASTELFRANCO VENETO li, 08/11/2017



Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Carlo Sartore;1;2557662